Y broses hunan-osod

Pan fydd angen prif bibell ddwr newydd ar safle datblygiad, gall y datblygwr ddewis darparwr hunan-
osod (SLP) ardystiedig i gwblhau’r gwaith sy’n agored i gystadleuaeth*.

Dyma’r camau yn y broses hunan-osod:
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Os yw'r Darparwr Hunan-osod (SLP) yn gwneud cais yn uniongyrchol i Hafren Dyfrdwy (HD), yna caiff ffurflen ymholiad man
cysylltu ei llenwi a'i dychwelyd i HD. Bydd y wybodaeth a roddir yn y ffurflen hon yn galluogi HD i wirio a oes digon o gapasiti
yn y rhwydwaith presennol i gyflenwi'r safle newydd a’r man mwyaf addas ar gyfer cysylltu &'r rhwydwaith dwr presennol

Unwaith y bydd y datblygwr a’r SLP yn barod i gael prif bibell ddwr wedi’i gosod ar y safle, yna bydd angen cais gyda dyluniad
o'r asedau newydd arfaethedig wedi’i ddarparu er mwyn galluogi HD i roi sylwadau ar y dyluniad, costio’r dyluniad a
ddarparwyd er mwyn cytuno ar daliad Gwerth Asedau a darparu cytundeb cyfreithiol yn barod i'w arwyddo.

Bydd angen i'r SLP a’r Datblygwr lofnodi’r cytundeb cyfreithiol a’i ddychwelyd i HD gydag unrhyw daliadau angenrheidiol. Os
bydd angen taliad, caiff hynny ei ddangos yn eglur yn y cytundeb.

Cyn y gellir dechrau unrhyw waith, bydd angen gwybodaeth ynglyn &'r deunyddiau y bydd yr SLP yn eu defnyddio wrth
adeiladu’r brif bibell (FFURFLEN 2) a chyfarfod cyn dechrau er mwyn cadarnhau man cysylltu ar y safle, camau’r gwaith o
adeiladu’r brif bibell ac hefyd i gael cyfle i nodi unrhyw risgiau allai beri oedi i gomisiynu’r brif bibell ddwr newydd.

Er mwyn galluogi comisiynu’r brif bibell ddwr newydd, bydd angen ffynhonnell dwr (SOW); er mwyn gwneud cais am hyn,
bydd angen cyflwyno (FFURFLEN 1). Unwaith y caiff hon ei derbyn, bydd yr SLP yn derbyn dyddiad sy’n cadarnhau pryd bydd
y SOW yn fyw.

Yn ystod y gwaith o adeiladu’r brif bibell ddwr newydd, bydd HD yn cynnal archwiliadau ar y brif bibell newydd, gan gynnwys
gwiriad terfynol cyn caniatdu iddi gael ei chysylltu a’r rhwydwaith presennol. Petai’r SLP yn gwneud unrhyw newidiadau ary
safle, rhaid iddynt hysbysu HD trwy eu cyswllt safle fel y gellir cytuno ar amrywiad.

Unwaith y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau, bydd angen i'r SLP wneud cais i'r brif bibell ddWwr newydd gael ei chysylltu
a'r rhwydwaith presennol. Bydd yr SLP yn llenwi (FFURFLEN 3) ac yn ei chyflwyno gyda’r ddogfennaeth ychwanegol sydd ei
hangen ar yr adeg hon; bydd hyn wedyn yn cychwyn proses o samplo’r brif bibell newydd er mwyn sicrhau nad oes unrhyw
halogyddion ynddi ac yna naill ai trefnu i gysylltu'r brif bibell newydd &'r brif bibell bresennol neu roi caniatad i'r SLP i
gysylltu (os yw'r SLP wedi'i ardystio’n briodol ar gyfer gwneud hynny). Unwaith y bydd y brif bibell newydd wedi'i chysylltu,
byddwn yn cymryd samplau pellach er mwyn sicrhau bod ansawdd y dwr o'r safon uchaf yn 6l disgwyliadau’n cwsmeriaid.
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Unwaith y bydd y samplau wedi pasio, byddwn yn hysbysu’r SLP er mwyn cadarnhau bod y brif bibell bellach yn
ein perchnogaeth gyda thystysgrif breinio. Ary cam hwn, bydd angen i'r SLP gyflwyno Cais Gwerth Asedau
| wneud cais ffurfiol am daliad gan HD trwy anfoneb.

A'r brif bibell bellach wedi’i phrofi a HD yn fodlon bod ansawdd y dwr yn gywir, gall yr SLP nawr ddechrau gwneud
cysylltiadau gwasanaeth o’r brif bibell newydd i'r eiddo newydd ar y safle. Bydd angen i'r SLP roi gwybod i HD eu bod yn
bwriadu gwneud cysylltiadau trwy ddarparu ffurflen 4 (FFURFLEN 4). Ar y cam hwn, bydd angen cyfeiriad post llawn yr eiddo
arnom ni er mwyn sicrhau y gallwn

greu'r cyfrif bilio cyn gynted ag y bydd yr eiddo’n derbyn dwr. Byddwn yn creu anfoneb hefyd am

ein tal hunan-osod, a bydd angen talu hwnnw o fewn 35 diwrnod. Bydd mesurydd yn cael ei ddarparu a'i gludo

yn uniongyrchol i'r safle, yn barod ar gyfer yr adeg pan gaiff y cysylltiad ei wneud.

Unwaith y bydd y cysylltiad wedi'i gwblhau a’r mesurydd wedi’i osod, mae angen i'r SLP
ddarparu manylion a darlleniad o'r mesurydd newydd o fewn 3 diwrnod gwaith (FFURFLEN 5). Gellir
dychwelyd y wybodaeth hon atom ni trwy NewConnections.SelfLayTeam3@hdcymru.co.uk

Llofnodi terfynol i'r safle - bydd gan y brif bibell newydd sydd wedi’i gosod gyfnod atebolrwydd o 12 mis a fydd
yn dechrau unwaith y bydd y brif bibell newydd wedi’i chomisiynu (gellir gweld y dyddiad hwn ar y

dystysgrif breinio); cyfrifoldeb yr SLP a’r Datblygwr ydy sicrhau y caiff unrhyw

asedau cysylltiedig uwchlaw’r ddaear eu diogelu rhag difrod tra bydd y safle’n cael ei

adeiladu. Pan fydd y cyfnod atebolrwydd ar fin dod i ben, bydd cynrychiolydd o HD

ar gael i gynnal taith gerdded o gwmpas y safle er mwyn nodi unrhyw waith adferol sydd ei angen;

unwaith y bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau, neu os nad oes angen unrhyw waith adferol, bydd y safle’n cael ei
lofnodi drosodd yn derfynol a bydd yr SLP yn cael ei ryddhau rhag atebolrwydd am ddiffygion.

* Gwaith sy’n agored i gystadleuaeth ydy gwaith y gellir ei gyflawni gan SLP - gweler Polisi Hunan-osod ac Adendwm Cwmni-Benodol HD.
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